

Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) RETROPLANNING

Seuils des MAPA

⇒ Marché de fourniture et services : De 40 000 € HT à 221 000 € HT

⇒ Marché de travaux : De 40 000 € HT (*) à 5 538 000 € HT

(*) Les marchés publics de travaux sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables jusqu'à 100 000 € HT : (HT : Hors taxes). Ce seuil s'applique **jusqu'au 31 décembre 2025** inclus.

A COCHER	TACHES	DELAI A DEFINIR	DATE à compléter
	Etablir le retroplanning avec les élus en fonction de la date de commencement du marché (Ordre de Service).		
	Délibération du Conseil Municipal de lancement du marché public.		
	Rédaction des documents de consultations des entreprises (DCE) <ul style="list-style-type: none"> • Règlement de consultation • Cahier des Clauses Administratives Particulières CCAP • Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP (à la charge du Maître d'œuvre si existant sur le projet) 	15 j	
	Dépôt consultation sur la plateforme dématérialisé ou BOAMP (Penser à vérifier vos codes)	7j	
	Rédaction et Dépôt de l'annonce pour lancer la consultation avec l'ensemble du DCE (prévoir au moins 1 mois de publicité)		
	Option : si visite lors de la consultation : prévoir la rédaction d'une attestation de visite à remettre à l'entreprise à l'issue de la visite	1 mois	
	Fixer les prochaines échéances 15 jours avant la fin de la consultation, à savoir : <ul style="list-style-type: none"> • Non obligatoire : déterminer la date réunion ouverture des plis • Déterminer la date de la commission d'analyse des offres • Déterminer la date du prochain Conseil Municipal 		
	Ouverture puis Analyse des offres par le maître d'œuvre		
	Réunion commission des marchés publics		
	Information des candidats non retenus par voie dématérialisée		
	Attendre minimum 11 jours après l'envoi aux candidats non retenus, pour passer la décision au CM et notifier aux entreprises retenues		
	Conseil Municipal : décisions des entreprises retenues	15j	
	Envoi au contrôle de légalité des pièces du marché si MP > 221 000 € HT (RC, CCAP/CCTP, Annonce légale, PV)		
	Signature et envoi des OS = démarrage du marché public	7j	



